

PLAID·ACT · Gestion de projet

Gestion de projet

Plan & suivi · PLAID·ACT

Nom du projet	Campagne G7
Responsable du projet	[Prénom Nom]
Date de début	01/04/2026
Date de fin prévue	21/06/2026
Pôle(s) concerné(s)	Plaidoyer & Actions
Statut global	En cours ▾

Résumé

Alors que la présidence du G7 2026 est française, PLAID.ACT lance une campagne autour des reculs des Droits humains et l'absence de ces enjeux dans les discussions, dans les pays du G7.

- Campagne d'affichage au niveau des ambassades des pays du G7 + quai d'orsay (à débattre)
- Action de désobéissance civile : sit in / stand in (à débattre)
- Campagne réseaux sociaux
- Rapport de 15/20 pages sur le recul des Droits humains [Rapport G7](#) Une présence au W7

Objectifs

OBJECTIF PRINCIPAL

Gagner en visibilité et en crédibilité en utilisant un momentum international en France.

Objectifs secondaires

- Production d'un rapport à sponsoriser : accroître présence en ligne et collecte;
- Mettre en avant et prendre des premiers contacts avec d'autres associations de défense de Droits humains;
- Obtenir des contacts associatifs pour de futures campagnes de plaidoyer;
- Obtenir des contacts institutionnels (se faire connaître).

Périmètre du projet

Ce qui est inclus

- Pays membres du G7 : France, Etats-Unis, Canada, Italie, Japon, Royaume-Uni, Allemagne
- Associations de défense des Droits humains

Ce qui est exclu (hors périmètre)

- Pays non-membres du G7
- Ce qui ne touche pas aux Droits humains

Échéancier des jalons

Jalon / Livrable	Date cible	Responsable	Statut
[JALON / LIVRABLE]	[JJ/MM/AAAA]	[Prénom]	Pas commencé ▾
[JALON / LIVRABLE]	[JJ/MM/AAAA]	[Prénom]	Pas commencé ▾
[JALON / LIVRABLE]	[JJ/MM/AAAA]	[Prénom]	Pas commencé ▾
[JALON / LIVRABLE]	[JJ/MM/AAAA]	[Prénom]	Pas commencé ▾
Sommet du G7	Du 15 au 17 juin 2026	[Prénom]	Pas commencé ▾

Ressources nécessaires

Type	Description	Quantité / Budget	Disponible ?
Humain	[Bénévoles / Compétences spécifiques requises]	[Nb de personnes]	[Oui / Non]
Financier	[Budget alloué / à demander]	[XXX €]	[Oui / Non]
Matériel	[Équipements, locaux, outils]	[Quantité]	[Oui / Non]
Technique	[Logiciels, accès, outils numériques]	[Licences...]	[Oui / Non]

Analyse des risques

Risque identifié	Probabilité	Impact	Plan de mitigation
GAV	[Élevée]	[Fort]	[INSÉRER PLAN DE MITIGATION]
[RISQUE 2]	[Moyenne]	[Moyen]	[INSÉRER PLAN DE MITIGATION]
[RISQUE 3]	[Faible]	[Faible]	[INSÉRER PLAN DE MITIGATION]

Indicateurs de succès (KPI)

- Audience du rapport
- Audience de la vidéo
- Collecte

- Prise de contact mobilisable avec au moins trois associations

Notes & décisions importantes

[Espace libre pour noter les décisions structurantes, les arbitrages et les changements de cap au fil du projet.]